

ABK-Projektzeitplan

Mit dem **ABK-Projektzeitplan** werden wichtige Zeitpunkte als Meilensteine frei erfasst und Leistungen (Vorgänge) terminlich geplant. Diese Leistungen werden miteinander in Abhängigkeit gebracht und mit den Kostenauswertungen verknüpft – das ist die Basis für eine gesamtheitliche Betrachtung des Projektfortschritts.

Projektzeitplan als farbiger Balkenplan mit Meilensteinen

Leistungen werden als Vorgänge miteinander in Abhängigkeit gebracht

Anschauliche Darstellung terminlicher Änderungen

Zeitliche Darstellung der erforderlichen Mittel aus dem ABK-Kostenmanagement

Projektzeitplan als Grundlage für den SiGe-Plan

Alles im Plan: Über Verknüpfungen Leistungen und Termine verbinden

Der **ABK-Projektzeitplan** ist das ideale Werkzeug für die Projektterminplanung. Es werden Projekttermine als Meilensteine frei erfasst und Leistungen (Vorgänge) mit einer zugeordneten Dauer versehen. Über die Eingabe von Abhängigkeiten werden Leistungen miteinander verknüpft. Die einfache Bedienung ermöglicht eine rasche und unkomplizierte Bearbeitung der Balkendiagramme sowie die Verwaltung der Deadlines.

Eine Frage der Einstellung

Leistungen werden mit einem Beginn-Datum und einer Dauer oder mit einem End-Datum versehen. Die Eingabe dieser Werte erfolgt entweder in Tagen oder in Wochen und kann mit einem einfachen Mausklick auf den Zeitbalken erstellt und geändert werden. Mit einer Option wird festgelegt, ob die Berechnung der Dauer nach Kalendertagen oder nach Arbeitstagen erfolgen soll. Durch die Eingabe von Verknüpfungen werden bei Adapt-

ierungen des Zeitplanes alle davon abhängigen Termine auch geändert. So sind Sie automatisiert immer am aktuellen Stand.

Wesentliche Funktionen

Es gibt neben den vier Standardverknüpfungsarten für Abhängigkeiten auch noch spezielle Berechnungsregeln für die Anforderungen in SiGe-Plänen. Jedem Vorgang, jeder Leistung wird auch ein Verantwortlicher zugeordnet. Mit speziellen Auswertungen hat man die Termine im Griff!

Die richtige Vernetzung macht's möglich

Die Bausteine **ABK-Projektkostenmanager** sowie **ABK-Dokumentenmanagement** greifen auf den Projektzeitplan zu. So werden Kosten und Qualitäten in Bezug zu Terminen analysiert – die optimale Umsetzung des magischen Dreiecks des Projektmanagements.

