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ABK-Abrechnungskontrolle

Die ABK-Abrechnungskontrolle bietet nutzliche Routinen um die Abrechnungs-
mengen zu ermitteln oder Ausmafe zu kontrollieren. Neben der Rechnungs-
erstellung ermoglichen zahlreiche Auswertungen wie z.B. Soll-/Ist-Vergleiche und
Prognoseberechnungen aussagekraftige Analysen und unterstlUtzen so das

Projektcontrolling nachhaltig.

Damit sich der Aufwand in Grenzen halt
Der Baustein ABK-Abrechnungskontrolle
reduziert den Aufwand beim Erfassen
und Prifen der abzurechnenden Leis-
tung. Komfortable Routinen zeigen auf,
ob die abzurechnende Leistung beauf-
tragt ist, helfen die Abrechnungsmengen
zu ermitteln und Ausmafle zu kontrollie-
ren. Mengen werden vom Auftragnehmer
in Ausmafblattern erfasst, die den Rech-
nungen zugeordnet sind.

Reduziert den Abrech-
nungsaufwand auf das
Erfassen bzw. Prifen der
Ausmafie

Nachvollziehbarkeit und
Sicherheit mit Grafiken zu
Ausmafblattern und Proto-

kollen

Die Rechnung wird samt Ausmafblattern
im Format A 2063 der Rechnungs-
prufung Ubermittelt. Dort werden diese
Ausmafblatter anerkannt oder korrigiert,
danach wird auf “Knopfdruck” die Rech-
nung bzw. Prifrechnung ausgegeben.
Diese korrigierte Rechnung wird samt zu-
gehorigen Ausmaflblattern wieder dem
Auftragnehmer Ubergeben, damit beide
Seiten wiederum den gleichen Abrech-
nungsstand haben.

Prognosen sind jederzeit
auswertbar
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Neben den Ausmaf- und Rechnungs-
daten werden auch Abrechnungs-LV
und Zusatzangebote sowie Vertrags-
anpassungen im Format A 2063 aus-
getauscht. Positionen des Zusatz-
Angebots-LV sind beantragt, im Ver-
tragsanpassungs-LV dann genehmigt
oder abgelehnt. Abgelehnte Mengen-
oder Preisdnderungen kénnen nicht
verrechnet werden.

Das Erfassen/Priifen von Ausmafien
Im AusmafBblatt gibt es zahlreiche
Unterstlitzungsmoglichkeiten fur eine
fehlerfreie AusmaRermittlung. Neben
der freien Eingabe eines Ausmafes
istauch die Verwendung einer Formel
aus dem Formelkatalog nach ONORM
A 2063 moglich. Viele Formeln sind
durch Skizzen anschaulich erklart.
Um Eingaben noch nachvollziehbarer
zu gestalten, kdnnen an jeder Stelle
Kommentare eingefugt und je AMBL
auch Grafiken hinzugefugt werden.

Alle Abrechnungsmengen werden als
"geforderte" Werte gespeichert, die
korrigierten als "anerkannt". Somit
werden Vergleiche zwischen gefor-
derten und anerkannten Mengen/
Betragen moglich. Zusatzliche Zu-
ordnungen zu Leistungszeitraum so-
wie Auswertungskennzeichen fir die
zeitliche/ortliche Bestimmung er-
leichtern das nachtragliche Auffinden
von erbrachten Leistungen und er-
moglichen auch aussagekraftige Soll-
/Ist-Vergleiche.
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ReNr.  Von Datum Bis Datum PP AKZ Menge EH

Lohn Sonstiges Gesamt

OT1101A Bnrichten der Baustelle
Beauftray

PA
1000 PA

00001 () 2010-05 1,000 PA

430000
430000

5900,00
5.900,00

10.200,00
1020000

430000 5.900,00 10.200,00

00001 Summe 1,000 PA

430000 5.900,00 10.200,00

1,000 PA

430000 5.900,00 10.200,00

Summe: o111
Summe: ot
070201E 240017

Zusammenfassung der Baustellengem einkosten
Baustellengemeinkosten
Beton Wand b.20cm C20/25 b.3,2m m3
w
Beauftragt 35,030 m3

00001 () 2010-05 83,658 m3

430000
4.300,00
30,00

500,00
500,00
70,00

10.200,00
10.200,00

100,00
3000

70,00 3503,00

250074 556,06 8.365,80

00001 Summe 83,658 m3

250074 556,06 8.365,80

83,668 m3

250074 5.856,06 8.365,80

0702018 240017

Betonwand Schalung b.3,2m m2
w

Festpreise oder veranderliche Preise

Far die Prifung und Umrechnung der
Gleitpreise gemaR ONORM B 2111 greift
man auf zentral gewartete Indexwerte zu.
So erspart sich der Sachbearbeiter die
Wartung und Eingabe dieser Werte. Wird
der Grenzwert Uberschritten, wird auto-
matisch eine neue Preisperiode an-
gelegt. Uber den in AusmafRblattern zuge-
ordneten Leistungszeitraum kann die
ABK-Software selbststandig errechnen,
in welche Preisperiode die Leistung fallt
und gegebenenfalls die veranderten
Preise bei der Abrechnung berulcksich-
tigen.

Die Rechnung

Die ABK-Abrechnungskontrolle unter-
stlitzt samtliche Rechnungsarten gemaf
ONORM wie: Regierechnung, Abschlags-
rechnung, Teilschluss- und Schluss-
rechnung sowie eigenstandige (nicht ku-
mulierte) Einzelrechnungen.

Arbeitet man als Auftragnehmer mit ABK,
kénnen diese Rechnungen miteiner eige-
nen Funktion automatisiert in den
Baustein ABK-Rechnungswesen Uber-
geleitet werden. Ist man Auftraggeber,
dann werden Auftrdge und Prlfrech-
nungen in den ABK-Projektkosten-
manager Ubernommen. So reduziert
man den Arbeitsaufwand und verhindert,
dass durch die nochmalige Daten-
erfassung Fehler passieren.

23,00 500 28,00

Auswertungen - Der Schliissel zum
Controlling-Erfolg

In vielen aussagekraftigen Auswertun-
gen direkt am Bildschirm und im Aus-
druck werden Soll-/Ist- Vergleiche ge-
troffen. Diese Gegenuberstellungen be-
treffen ausgeschriebene, beauftragte,
abgerechnete oder auch prognostizierte
Werte. Abweichende Zahlen werden farb-
lich und in Grafiken anschaulich darge-
stellt.

In Kombination mit der ABC-Analyse, wo
z.B. jene 20% der Positionen betrachtet
werden, die 80% des Gesamtpreises aus-
machen, erreicht man so eine Uber-
sichtliche und sehr gehaltvolle Aufstel-
lung des Projektstandes.

Diese Auswertungen kénnen nach
beliebigen Gesichtspunkten vorge-
nommen werden, zum Beispiel nach
den unterschiedlichen Bauteilen.
Erfolgte die Mengenerfassung nach
einzelnen Bauteilen mit Hilfe des
Auswertungskennzeichens (AKZ) wer-
den alle Analysen auch Uber einzelne
Gebaudeteile gemacht.

Wurde die LV-Menge bereits in der
Ausschreibung nach Bauteilen ge-
trennt erfasst, kann man mdgliche
Abweichungen noch genauer, sogar je
Bauteil oder Bauabschnitt iden-
tifizieren.

Die Prognosezahlen werden einer-
seits automatisch ermittelt, kobnnen
andererseits aber auch manuell und
Uber einen Fertigstellungsgrad an-
gepasst werden. So kdnnen zum
Beispiel Leistungen berlcksichtigt
werden, die bereits erbracht, aber
noch nichtabgerechnet wurden.

Abgerechnete Mengen kdonnen auch
wieder in das Ausschreibungs-LV und
den Preisspiegel rlickgefuhrt werden
um diese zu vergleichen um z.B. einen
Bietersturz zu erkennen.

Uberzeugen Sie sich selbst - mit die-
sen aussagekraftigen Auswertungen
haben Sie Ihr Projekt im Griff!
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[Er]foooo1 ] [aR - Abschlagsrechnung ][ 1| |[10.05.2010 ] [E-Entwurf  |[16 v
Kopfdaten Konditonen  Leistung(en)

Ermittlung der Leistungssumme

Es werden die geforderte Und anerkannte Leistungssumme, die

und de Gk . ermittelt.
Enthalt Leistungen der Abschlagsrechnungen 00001 bis
Berecnen

S T T Werden Rechenléufe nicht automatisch durchgefuihrt, misssen diese Schritte (AMBL berechnen, AMBL anerkennen,

[ biur anerkannte AMBL berticksichtigen Rechnung in der richtigen . Dies kann aber - vor allem bei arofen
. Abrechnungsdaten - ein (sicherheitshalber) mehr faches Rechnen Und dadurch Zeit ersparen
‘ D ‘ | rechenvarschiit |01 Standard Rechnung ~ | DALMAL beatbeten =]

3 Bezeichnung Verwendung % Basis Netto Stever Betrag
|| |Geforderte (umuiiert) 44.200,59
[ i i 43.108,99
|| [Erhhung 0,00
|| summe Aufschizge/Nachiasse aus LV 129327
|| Aufschagmiachiass 1 0,00

Aufschiag/Nachiass 2 0,00
[z ETT0 4181572
[ Omsatasteuer 0,00 4181572 5.363,14
|| abaiigl. Dedungsriickass 5,00 50.178,56 -2.090,75. 418,16 2,508,594
L Hohe der fiir DRL 2.090,78 418,16 2.508,94
L is 41.815,72 8.363,14 50.178,86
[] |ebaugl. bisher 0,00
abaigl, Bauschaden brutto 0,00

|| abaigl. Panale brutto 0,00
[ Ausgleichsbetrag 0,00
El 4181577 836314 0.178,86
[l -1.505,37 -3,00 50.178,86 40.561,24| 8.112,25, 48.673,49
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